

Etat des travaux fin septembre.

---

Les travaux avancent :

La façade arrière sera complètement fermée cette fin de semaine.

Pour la façade avant le charpentier est arrivé ce matin pour le remplacement des poutres défectueuses.

Le pignon avant va subir une rénovation complète.

L'entreprise BATIR est en avance sur son planning







