

## Etat du chantier mi-novembre

---

Les travaux continuent ... à l'intérieur!

La dalle béton est coulée. Le chantier est toujours dans les délais.





Suite au coulage du béton, la mise en place des menuiseries extérieures est déjà bien avancée.

Les solives du plafond sont démontées pour nettoyage, traitement et repositionnement.



